
Fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de  Barrancabermeja

Nombre 

2017680810107

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 54927

Luz Stella Alvarez MantillaFormulador: 

17/08/2017 11:15:55Fecha creación: 
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10527  - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

Objetivo

Plan de Desarrollo Santander Nos Une 2016-2019.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3.3.1 Estrategias tema de desarrollo transporte e infraestructura.
4.2.1 Tema de desarrollo transporte e infraestructura
Objetivo Estratégico: Mejorar la conectividad para la integración y el desarrollo productivo sostenible que incremente la competitividad y la 
integración regional y nacional.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 8. Vía Segura y Feliz: Seguridad en Vías Secundarias 
Objetivo: Elevar el nivel de Seguridad vial en las vías secundarias a cargo del nuestro departamento y prevenir la accidentalidad mediante 
capacitación.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2409  - Seguridad de transporte

Programa

Estrategia Transversal

1052  - Competitividad e infraestructura estratégicas

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal “Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva” 2016 - 2019”.

Programa: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa: SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE TRÁNSITO.
Objetivo del Programa: Modernizar, ampliar la cobertura y mantener el sistema integral de control del tránsito (señalización, semaforización y 
ayudas electrónicas), que permita mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Insuficiente señalización y deterioro de algunas señales en las vías del municipio de Barrancabermeja.

Actualmente, con el presente proyecto de Fortalecimiento de la Señalización Vial en el Municipio de Barrancabermeja, se han Demarcados 
desde el mes de Enero a Septiembre un acumulado de 4.459 metros lineales de señalización horizontal, cumpliendo el cronograma de 
trabajo de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, brindando a la comunidad una señalización adecuada que permita la 
buena orientación de los actores viales y facilite las actividades de control del cuerpo operativo de la institución. 

De acuerdo a los datos suministrados por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, el municipio requiere 
aproximadamente 70.500 metros lineales de señalización en total. La Demanda del bien, se expresa en los metros lineales de señalización 
vial que se requiere en el municipio y la Oferta se expresa en los metros lineales demarcados en los sitios donde sean prioritarios según la 
necesidad. 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Baja cobertura de señalización vial en el perímetro urbano 
de Barrancabermeja.

 1.1 Lenta gestión en los procesos administrativos para la ejecución de proyectos que 
propendan a un adecuado mantenimiento de las señales.

2. Carencia en la socialización de las actividades para el 
fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de 
Barrancabermeja.

 2.1 Carencia de cultura y educación ciudadano en el conocimiento y respeto de las normas de 
tránsito.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento en la accidentalidad de vehículos en el municipio. 1.1 Daños a bienes públicos y privados por accidentes de tránsito.

2. Baja ejecución de campañas educativas dirigida a los 
usuarios, no contribuye a la disminución de accidentes e 
infracciones en Barrancabermeja.

2.1 Congestión en la atención de los centros de salud por el aumento de accidentes de 
tránsitos.

Página 4 de 28

Identificación / Problemática

FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE  BARRANCABERMEJA

Impreso el 17/01/2018 8:26:56 p.m.



Se hizo concertación con la comunidad del municipio de Barrancabermeja para socialización de las actividades a desarrollar según el 
proyecto "Fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja".

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Barrancabermeja - Santander

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Fortalecimiento de la 
señalizacion vial
 

Recursos Financieros

Actor: Municipal

Entidad: Barrancabermeja - Santander

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas:   Ejecucion de las obras 
señalizacion
 

Veeduría ciudadana
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Población afectada y objetivo

Número

191.495

Fuente de la información

DANE, Censo 2005, proyecciones año 2018.

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Area urbana

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Area rural

Número

191.495

Fuente de la información

DANE, Censo 2005, proyecciones año 2018.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Area rural

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Área urbana

Localización

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 94.616 DANE, Censo 2005, proyecciones año 2018.

Femenino 96.879 DANE, Censo 2005, proyecciones año 2018.

Etarea (Edad) 0 a 14 años 45.983 DANE, Censo 2005, proyecciones año 2018.

15 a 19 años 15.640 DANE, Censo 2005, proyecciones año 2018.

20 a 59 años 105.612 DANE, Censo 2005, proyecciones año 2018.

Mayor de 60 años 24.260 DANE, Censo 2005, proyecciones año 2018.

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Baja cobertura de señalización vial en el 
perímetro urbano de Barrancabermeja.

Realizar la señalización vial en las principales vías del municipio de Barrancabermeja.

Causa indirecta 1.1 

Lenta gestión en los procesos 
administrativos para la ejecución de 
proyectos que propendan a un adecuado 
mantenimiento de las señales.

Realizar la señalización vial en las principales vías del municipio de Barrancabermeja

Causa directa 2 

Carencia en la socialización de las 
actividades para el fortalecimiento de la 
señalización vial en el municipio de 
Barrancabermeja.

Socializar las actividades para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.

Causa indirecta 2.1 

Carencia de cultura y educación 
ciudadano en el conocimiento y respeto 
de las normas de tránsito.

Socializar las actividades para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Metros cuadrados demarcados. Medido a través de: Metros 
cuadrados

Meta: 10.000

Tipo de fuente: Informe

informe de ejecución de actividades del proyecto.

Metros lineales demarcados Medido a través de: Metros 
lineales

Meta: 20.000

Tipo de fuente: Informe

informe de ejecución de actividades del proyecto.

Número de señales verticales nuevas 
instaladas.

Medido a través de: Unidad

Meta: 200

Tipo de fuente: Informe

informe de ejecución de actividades del proyecto.

Número de señales verticales con 
mantenimiento realizadas. 

Medido a través de: Unidad

Meta: 100

Tipo de fuente: Informe

informe de ejecución de actividades del proyecto.

Problema central

Insuficiente señalización y deterioro de algunas señales en las vías del municipio de Barrancabermeja.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja. Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Señalización vial en algunas vias del municipio de Barrancabermeja.

Medido a través de

Metros cuadrados

Descripción

La Demanda se expresa en los metros lineales de señalización vial requeridos por el municipio y la Oferta se expresa en los metros lineales 
demarcados en los sitios prioritarios.

Año Oferta Demanda Déficit

2009 14.910,00 55.590,00 -40.680,00

2010 4.974,00 65.526,00 -60.552,00

2011 21.487,00 49.013,00 -27.526,00

2012 3.507,00 66.993,00 -63.486,00

2013 4.001,00 66.499,00 -62.498,00

2014 33.200,00 37.300,00 -4.100,00

2015 48.384,00 22.116,00 26.268,00

2016 0,00 41.816,00 -41.816,00

2017 0,00 70.500,00 -70.500,00

2018 0,00 70.500,00 -70.500,00

2019 0,00 70.500,00 -70.500,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja.
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Análisis técnico de la alternativa

En la vigencia 2016, 2017 y 2019 se describen en el resumen ejecutivo, numeral 5.3. Así mismo el cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo Mpal.
La alternativa seleccionada consta de las siguientes actividades para la vigencia 2018:
1) Contratación de un Ingeniero Civil o de Vías y Transporte y cuatro ayudantes de señalización para el apoyo y seguimiento de las 
actividades de señalización vial en el municipio de Barrancabermeja. 
2) Suministro de insumos, materiales y herramientas para la señalización vial: que consta de 85 cuñetes de Pintura de tráfico acrílica Blanca,  
60 cuñetes de Pintura de tráfico acrílica Amarilla,  4 cuñetes de Pintura de tráfico acrílica Roja, 3  cuñetes de Pintura de tráfico acrílica Negra, 
3  cuñetes de Pintura de tráfico acrílica Azul, 18 cuñetes de Ajustador para pintura de tráfico acrílica (Aditivo), 14 Brochas Profesional de 3", 14
 Brochas Profesional de 4", 38 galones de Thiner, 5 bultos de Cemento Gris tipo 1 x bulto de 50 Kg, 25 cajas de Tiza blanca x caja de 100 
unidades, 18 rollos de Cinta de seguridad para Cierre de vía en Rollos 500m x 10 cm, calibre 4 en material de polietileno, impreso en dos 
tintas, 35 Rodillos de felpa de 6", 25 Rodillos de felpa de 4", 30 rollos de Cinta de enmascarar de 2" x 40m, 15 Lijas No. 120, 15 Lijas No. 150, 
250 Cinta reflectiva (Calcomanía) grado ingeniería para señal de tránsito informativa, preventiva o reglamentaria en forma rectangular de 
60CMX60CM, circular de 60CM de diámetro.
3) Se realizará  Obra pública para la señalización vial Vertical que consta del suministro e instalación de señales informativas, preventivas o 
reglamentarias e interventoría.
4) Obra pública para el mantenimiento de señales verticales en el municipio de Barrancabermeja que consta del mantenimiento de señales 
verticales informativas, preventivas o reglamentarias.
5) Profesional para apoyar en la socialización de las actividades para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de 
Barrancabermeja.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja.

Página 11 de 28

Preparación / Análisis técnico

FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE  BARRANCABERMEJA

Impreso el 17/01/2018 8:26:58 p.m.



Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Área  urbano

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público
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Realizar la señalización vial en las principales vías del municipio de Barrancabermeja.

Producto Actividad

1.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial 

Medido a través de: Metros lineales de vías

Cantidad: 20.000,0000

Costo: $ 1.348.050.220

 

1.1.1 Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de 
Barrancabermeja.

Costo: $ 464.241.011

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial horizontal en el 
municipio de Barrancabermeja.

Costo: $ 572.976.564

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.3 Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial vertical en el municipio 
de Barrancabermeja.

Costo: $ 170.945.254

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.4 Apoyo para el mantenimiento de señales verticales en el muncipio de 
Barrancabermeja.

Costo: $ 139.887.391

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.348.050.220

Socializar las actividades para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 8.200.000

Costo total de la alternativa: $ 1.356.250.220,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja.
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Producto Actividad

2.1 Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, 
en relación con la seguridad al desplazarse

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 8.200.000

 

2.1.1 Apoyo para la socialización de las actividades para el fortalecimiento de la 
señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.

Costo: $ 8.200.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de 
Barrancabermeja.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo

0 $9.600.000,00 $32.000.000,00 $18.700.012,00

1 $16.639.999,00 $65.001.000,00

2 $44.000.000,00 $110.000.000,00

3 $49.500.000,00 $118.800.000,00

Total $119.739.999,00 $325.801.000,00 $18.700.012,00

Periodo Total

0 $60.300.012,00

1 $81.640.999,00

2 $154.000.000,00

3 $168.300.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial horizontal en el municipio de 
Barrancabermeja.

Periodo Materiales

0 $290.254.222,00

1 $85.758.918,00

2 $95.673.689,00

3 $101.289.735,00

Total $572.976.564,00

Periodo Total

0 $290.254.222,00

1 $85.758.918,00

2 $95.673.689,00

3 $101.289.735,00

Total

Alternativa: Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja.
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Actividad    1.1.3 Apoyo para el fortalecimiento de la señalización vial vertical en el municipio de 
Barrancabermeja.

Periodo Materiales

2 $83.035.534,00

3 $87.909.720,00

Total $170.945.254,00

Periodo Total

2 $83.035.534,00

3 $87.909.720,00

Total

Actividad    1.1.4 Apoyo para el mantenimiento de señales verticales en el muncipio de 
Barrancabermeja.

Periodo Materiales

2 $67.949.381,00

3 $71.938.010,00

Total $139.887.391,00

Periodo Total

2 $67.949.381,00

3 $71.938.010,00

Total
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Actividad    2.1.1 Apoyo para la socialización de las actividades para el fortalecimiento de la 
señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.

Periodo Mano de obra 
calificada

2 $4.000.000,00

3 $4.200.000,00

Total $8.200.000,00

Periodo Total

2 $4.000.000,00

3 $4.200.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

De calendario Retraso en la ejecución de las 
actividades del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en el desarrollo de actividades, 
no permitiría entregar a tiempo las 
actividades del proyecto.

Realizar seguimiento al cronograma 
de actividades para hacer las 
gestiones pertinentes a cualquier 
obstáculo que se presente.

Operacionales Obstáculos en el desarrollo de 
las actividades del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Regular ejecución de las actividades 
del proyecto.

Realizar supervisión de las 
actividades del proyecto para 
realizar las gestiones pertinentes a 
cualquier inconveniente que se 
presente.

Administrativos Aplicación de malos 
procedimientos administrativos 
para la ejecución del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

 Regular desempeño  en la ejecución 
de las actividades.

Supervisar la ejecución de las 
actividades del proyecto para hacer 
las gestiones pertinentes a cualquier 
obstáculo que se presente.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos Aplicación de malos 
procedimientos administrativos 
para la ejecución del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Regular desempeño  en la ejecución de 
las actividades.

Supervisar la ejecución de las 
actividades del proyecto para hacer 
las gestiones pertinentes a cualquier 
obstáculo que se presente.

De calendario Retraso en la ejecución de las 
actividades del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en el desarrollo de actividades, 
no permitiría entregar a tiempo las 
actividades del proyecto.

Realizar seguimiento al cronograma 
de actividades para hacer las 
gestiones pertinentes a cualquier 
obstáculo que se presente.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja.
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Operacionales Obstáculos en el desarrollo de 
las actividades del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Regular ejecución de las actividades 
del proyecto.

Realizar supervisión de las 
actividades del proyecto para 
realizar las gestiones pertinentes a 
cualquier inconveniente que se 
presente.

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario Retraso en la ejecución de las 
actividades del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en el desarrollo de actividades, 
no permitiría entregar a tiempo las 
actividades del proyecto.

Realizar seguimiento al cronograma 
de actividades para hacer las 
gestiones pertinentes a cualquier 
obstáculo que se presente.

Operacionales Obstáculos en el desarrollo de 
las actividades del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Regular ejecución de las actividades 
del proyecto.

Realizar supervisión de las 
actividades del proyecto para 
realizar las gestiones pertinentes a 
cualquier inconveniente que se 
presente.

Administrativos Aplicación de malos 
procedimientos administrativos 
para la ejecución del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Regular desempeño  en la ejecución de 
las actividades.

Supervisar la ejecución de las 
actividades del proyecto para hacer 
las gestiones pertinentes a cualquier 
obstáculo que se presente.
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El ahorro del combustible por desplazamiento semanal de los propietarios de vehículos en el municipio de Barrancabermeja.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

2 97.710,00 $8.450,00 $825.649.500,00

3 100.174,00 $8.550,00 $856.487.700,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
2 $825.649.500,00 $825.649.500,00

3 $856.487.700,00 $856.487.700,00

02 - Totales

Alternativa: Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $272.499.844,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-272.499.844,6

1 $0,0 $0,0 $0,0 $123.390.144,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-123.390.144,2

2 $660.519.600,0 $0,0 $0,0 $308.860.297,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $351.659.302,8

3 $685.190.160,0 $0,0 $0,0 $331.278.597,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $353.911.562,7

Flujo Económico

Alternativa 1

Página 20 de 28

Evaluación / Flujo Económico

FORTALECIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE  BARRANCABERMEJA

Impreso el 17/01/2018 8:26:59 p.m.



Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Fortalecimiento de la señalización vial en el muncipio de Barrancabermeja.

$149.578.286,73 30,28 % $1,17 $4.515,46 $864.688.716,28 $49.246.322,92

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Infraestructura de transporte para la 
seguridad vial $42.925,52

Servicio de sensibilización a usuarios de 
los sistemas de transporte, en relación con 
la seguridad al desplazarse

$6.178.252,55
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Infraestructura de transporte para la seguridad vial 

Producto

Indicador

1.1.1 Vías con infraestructura instalada   

Medido a través de: Metros lineales de vías

Meta total: 20.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 5000,0000

2 5000,0000

Periodo Meta por periodo

1 5000,0000

3 5000,0000

1. Realizar la señalización vial en las principales vías del municipio de Barrancabermeja.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse

Producto

Indicador

2.1.1 Campañas realizadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

2. Socializar las actividades para el fortalecimiento de la señalización vial en el municipio de Barrancabermeja.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Actas de recibo suscritas

Medido a través de: Número

Código: 0600G128

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución del proyecto.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                                                                                                                                                         
              

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2409  - Seguridad de transporte
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión BARRANCABERMEJ
A

Municipios Propios 0 $350.554.234,00

1 $167.399.917,00

2 $404.658.604,00

3 $433.637.465,00

Total $1.356.250.220,00

Total Inversión $1.356.250.220,00

Total $1.356.250.220,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Fortalecer la señalización vial en el municipio de 
Barrancabermeja.

Metros cuadrados 
demarcados. 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de ejecución de 
actividades del proyecto.

 Se espera 
cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto.

Metros lineales 
demarcados

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de ejecución de 
actividades del proyecto.

 Se espera 
cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto.

Número de señales 
verticales nuevas 
instaladas.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de ejecución de 
actividades del proyecto.

 Se espera 
cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto.
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Fortalecer la señalización vial en el municipio de 
Barrancabermeja.

Número de señales 
verticales con 
mantenimiento 
realizadas. 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de ejecución de 
actividades del proyecto.

 Se espera 
cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Infraestructura de transporte para la 
seguridad vial 

Vías con infraestructura 
instalada   

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de ejecución del 
proyecto.

 Se espera 
cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto., Se 
espera cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto.

2.1  Servicio de sensibilización a usuarios de los 
sistemas de transporte, en relación con la 
seguridad al desplazarse

Campañas realizadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de ejecución del 
proyecto.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Apoyo para el fortalecimiento de la 
señalización vial en el municipio de 
Barrancabermeja.(*)
1.1.2 - Apoyo para el fortalecimiento de la 
señalización vial horizontal en el municipio de 
Barrancabermeja.
1.1.3 - Apoyo para el fortalecimiento de la 
señalización vial vertical en el municipio de 
Barrancabermeja.
1.1.4 - Apoyo para el mantenimiento de señales 
verticales en el muncipio de Barrancabermeja.

Nombre: Actas de recibo 
suscritas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Se espera 
cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto.

2.1.1 - Apoyo para la socialización de las 
actividades para el fortalecimiento de la 
señalización vial en el municipio de 
Barrancabermeja.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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