
Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Inspección de Tránsito y Transporte de  Barrancabermeja

Nombre 

2018680810033

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 73704

Luz Stella Alvarez MantillaFormulador: 

28/10/2017 09:37:38Fecha creación: 
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10527  - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

Objetivo

"Santander nos une 2016-2019"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

3.5.8. Estrategias tema de desarrollo fortalecimiento institucional y gestión pública moderna y efectiva.
4.4.10. Tema de desarrollo fortalecimiento institucional y gestión pública moderna y efectiva.
Objetivo Estratégico 1: Modernizar, adecuar y mejorar la infraestructura física y tecnológica, bienes muebles e inmuebles del departamento.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Gestión de Recursos Físicos. 
Objetivo: Suministrar los recursos físicos y tecnológicos para la eficiente prestación del Servicio en la organización.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2499  - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte

Programa

Estrategia Transversal

1052  - Competitividad e infraestructura estratégicas

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

“Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva” 2016 - 2019”. 

Objetivo: Modernizar la Inspección de Tránsito y Transporte en lo relacionado a infraestructura , atención al usuario, procesos y gestión 
administrativa para posicionar la imagen institucional durante el presente cuatrienio.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

5.1.7.6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Carencia de una infraestructura institucional adecuada, toda vez que las instalaciones no son funcionales, ni se tienen los equipos necesarios 
y suficientes para atender e interactuar con los usuarios, ni para la impresión de las licencias de conducción y de tránsito

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja es una entidad criticada por su infraestructura física debido a los espacios 
reducidos para prestar la oportuna atención al usuario, insuficiencia de espacios para la impresión de licencias, sala de espera de los 
usuarios, oficinas con espacios limitados con cuatro, cinco o seis funcionarios y prestadores de servicios profesionales de apoyo a las áreas 
de la entidad, insuficiencia de espacio para el archivo de gestión documental, por lo que se debió contratar una oficina para el archivo central, 
escasos espacio de ventilación para la cafetería y baños en el primer y segundo piso.

Lo anterior se ve reflejado en la baja productividad en los procesos administrativos y operativos, lo que genera exceso de la demora en la 
atención y respuesta de trámites a los usuarios de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja. 

Según los datos suministrados por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja sobre derechos de petición, quejas, reclamos 
y sugerencias, en el periodo de Enero a Junio se recibieron 1732 PQRS y de Julio a Diciembre del año pasado se recibieron 1725 PQRS para 
un total de 3457 PQRS interpuestas por los usuarios en el año 2017.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Falencias en la infraestructura física de la entidad no 
permite una optima atención al usuario.

 1.1 Inadecuada prestación del servicio a los usuarios.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Generación de mala imagen de la entidad por las 
condiciones inapropiadas de la infraestructura física para la 
atención a los usuarios.

1.1 Aumento de inconformidades, derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes por las 
condiciones inapropiadas de la infraestructura física para la atención a los usuarios.
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 Se realizó la concertación con la comunidad sobre el proyecto: "Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de Tránsito y 
Transporte de Barrancabermeja".

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Barrancabermeja - Santander

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la 
infraestructura física de la Inspección de Tránsito y 
Transporte de Barrancabermeja".
 

Recursos financieros 

Actor: Otro

Entidad: Usuarios de la Inspección de Transito y 
Transporte de Barrancabermeja.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Recibir un mejor servicio 
por parte de la ITTB
 

Veeduría ciudadana
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Población afectada y objetivo

Número

191.495

Fuente de la información

DANE CENSO 2005 proyecciones del año 2018.

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Area rural del municipio de Barrancabermeja

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Area urbana  del municipio de Barrancabermeja

Número

191.495

Fuente de la información

DANE CENSO 2005 proyecciones del año 2018.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Area rural del municipio de Barrancabermeja

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Area urbana del municipio de Barrancabermeja

Localización

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 94.616 DANE CENSO 2005 -
proyecciones del año 2018

Femenino 96.879 DANE CENSO 2005 -
proyecciones del año 2018

Etarea (Edad) 0 a 14 años 45.983 DANE CENSO 2005 -
proyecciones del año 2018

15 a 19 años 15.640 DANE CENSO 2005 -
proyecciones del año 2018

20 a 59 años 105.612 DANE CENSO 2005 -
proyecciones del año 2018

Mayor de 60 años 24.260 DANE CENSO 2005 -
proyecciones del año 2018

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Falencias en la infraestructura física de la 
entidad no permite una optima atención al 
usuario.

Fortalecer la infraestructura física de la entidad para la óptima atención al usuario.

Causa indirecta 1.1 

Inadecuada prestación del servicio a los 
usuarios.

Fortalecer la infraestructura física de la entidad para la óptima atención al usuario

Objetivo general – Propósito

Modernizar la Inspección de Tránsito y Transporte en lo relacionado a infraestructura , atención al usuario, procesos y gestión 
administrativa para posicionar la imagen institucional durante el presente cuatrienio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Infraestructura física de la ITTB 
modernizada. 

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informe de gestión y rendición de cuentas de la entidad.

Problema central

Carencia de una infraestructura institucional adecuada, toda vez que las instalaciones no son funcionales, ni se tienen los equipos 
necesarios y suficientes para atender e interactuar con los usuarios, ni para la impresión de las licencias de conducción y de tránsito

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja. Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

El servicio es la atención en óptimas condiciones a los usuarios de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja

Medido a través de

Número

Descripción

La Oferta se expresa como los usuarios que reciben respuestas a los trámites y la Demanda se expresa como los usuarios propietarios de 
vehículos que requieren atención en óptimas condiciones.

Año Oferta Demanda Déficit

2013 669,00 191.764,00 -191.095,00

2014 2.617,00 191.784,00 -189.167,00

2015 1.392,00 191.768,00 -190.376,00

2016 0,00 191.704,00 -191.704,00

2017 0,00 191.616,00 -191.616,00

2018 0,00 191.495,00 -191.495,00

2019 0,00 191.340,00 -191.340,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de 
Barrancabermeja.

Página 9 de 26

Identificación / Objetivos

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE  
BARRANCABERMEJA

Impreso el 8/05/2018 12:00:24 p.m.



Análisis técnico de la alternativa

El proyecto consiste en su primera parte en actividades para las adecuaciones en la infraestructura física que contribuya a mejorar los 
espacios para una óptima atención a los usuarios de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, las actividades, en la 
vigencia 2016 se realizaron las siguientes actividades tales como: 

● Adecuación de los módulos de trabajo la ITTB.
● Adecuación red estructurada, sistema eléctrico, central de computos de la ITTB.
● Interventoría para la Adecuación de los módulos de trabajo, Adecuación de red estructurada, sistema eléctrico, central de computos de la 
ITTB.
● Suministro de muebles y enseres para la Guardia de la ITTB.

Se aclara que la vigencia 2017 no se realizó ejecución. Para la vigencia 2018 se busca realizar adecuaciones en la infraestructura física que 
contribuya a mejorar los espacios para una óptima atención a los usuarios de la inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja a 
través del de:

● Suministro e instalación de torniquete para el control de acceso de los usuarios y personal de la Inspección de Tránsito y Transporte de 
Barrancabermeja.
● Compra de sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas.
● Suministro e instalación de aire acondicionado central de 25 TR para la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.
● Reparación de placa y cubierta de las instalaciones de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.
 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Santander

Municipio: Barrancabermeja
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, Carrera 2 No. 50-25 Sector Comercial, 
Comuna 1,.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Medios y costos de transporte
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Fortalecer la infraestructura física de la entidad para la óptima atención al usuario.

Producto Actividad

1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 797.883.274

 

1.1.1 Adecuación de los módulos de trabajo la ITTB

Costo: $ 259.000.166

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Adecuación red estructurada, sistema eléctrico, central de cómputos de la 
ITTB.

Costo: $ 149.651.174

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.3 Interventoría para la Adecuación de los módulos de trabajo, Adecuación de 
red estructurada, sistema eléctrico, central de cómputos de la ITTB.

Costo: $ 37.284.720

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.4 Suministro de muebles y enseres para la Guardia de la ITTB.

Costo: $ 12.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.5 Suministro e instalación de torniquete para el control de acceso de los 
usuarios y personal de la Inspección de Transito y Transporte de 
Barrancabermeja.

Costo: $ 26.536.259

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 797.883.274

Costo total de la alternativa: $ 797.883.274,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja.
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Producto Actividad

1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 797.883.274

 

1.1.6 Compra de sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas.

Costo: $ 45.453.520

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.7 Suministro e instalación de aire acondicionado central de 25 TR para la 
Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja.

Costo: $ 136.124.093

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.8 Reparación de placa y cubierta de las instalaciones de la Inspección de 
Transito y Transporte de Barrancabermeja.

Costo: $ 131.333.342

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Adecuación de los módulos de trabajo la ITTB

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $259.000.166,00

Total $259.000.166,00

Periodo Total

0 $259.000.166,00

Total

Actividad    1.1.2 Adecuación red estructurada, sistema eléctrico, central de cómputos de la ITTB.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $149.651.174,00

Total $149.651.174,00

Periodo Total

0 $149.651.174,00

Total

Alternativa: Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja.

Página 14 de 26

Preparación / Cadena de valor

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE  
BARRANCABERMEJA

Impreso el 8/05/2018 12:00:25 p.m.



Actividad    1.1.3 Interventoría para la Adecuación de los módulos de trabajo, Adecuación de red 
estructurada, sistema eléctrico, central de cómputos de la ITTB.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $37.284.720,00

Total $37.284.720,00

Periodo Total

0 $37.284.720,00

Total

Actividad    1.1.4 Suministro de muebles y enseres para la Guardia de la ITTB.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $12.500.000,00

Total $12.500.000,00

Periodo Total

0 $12.500.000,00

Total
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Actividad    1.1.5 Suministro e instalación de torniquete para el control de acceso de los usuarios y 
personal de la Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

2 $26.536.259,00

Total $26.536.259,00

Periodo Total

2 $26.536.259,00

Total

Actividad    1.1.6 Compra de sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

2 $45.453.520,00

Total $45.453.520,00

Periodo Total

2 $45.453.520,00

Total
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Actividad    1.1.7 Suministro e instalación de aire acondicionado central de 25 TR para la 
Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

2 $136.124.093,00

Total $136.124.093,00

Periodo Total

2 $136.124.093,00

Total

Actividad    1.1.8 Reparación de placa y cubierta de las instalaciones de la Inspección de Transito y 
Transporte de Barrancabermeja.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

2 $131.333.342,00

Total $131.333.342,00

Periodo Total

2 $131.333.342,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos Incumplimiento al objetivo 

general del proyecto.
Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

No se obtendrán resultados que 
soporten el objetivo general del 
proyecto

Hacer seguimiento a los procesos y 
procedimientos para alcanzar el 
objetivo general.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Incumplimiento en los términos 
de referencia de los contratos.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Incumplimiento en los entregables del 
proyecto.

Hacer seguimiento a los términos de 
los contratos.

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario Retraso en la ejecución de las 
actividades del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en el desarrollo de actividades, 
no permitiría dar como resultado los 
entregables del proyecto.

Diseñar un plan de trabajo acorde 
con el cronograma del proyecto.

Administrativos Demora en la contratación del 
personal requerido.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso en la programación del 
proyecto.

Agilizar y gestionar la contratación 
del proyecto.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja.
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Ahorro por costos anuales de alquiler del edificio de la Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $187.869.920,00 $187.869.920,00

1 1,00 $210.777.600,00 $210.777.600,00

2 1,00 $258.518.250,00 $258.518.250,00

3 1,00 $306.144.000,00 $306.144.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $187.869.920,00 $187.869.920,00

1 $210.777.600,00 $210.777.600,00

2 $258.518.250,00 $258.518.250,00

3 $306.144.000,00 $306.144.000,00

02 - Totales

Alternativa: Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $150.295.936,0 $0,0 $0,0 $366.748.848,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-216.452.912,0

1 $168.622.080,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $168.622.080,0

2 $206.814.600,0 $0,0 $0,0 $271.557.771,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-64.743.171,2

3 $244.915.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $244.915.200,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Mejoramiento de la infraestructura física de la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja.

$56.815.458,63 25,71 % $1,10 $3.045,68 $583.233.040,60 $18.705.605,49

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Sedes adecuadas $583.233.040,60
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Sedes adecuadas

Producto

Indicador

1.1.1 Sedes adecuadas  

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

1. Fortalecer la infraestructura física de la entidad para la óptima atención al usuario.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Actas de recibo suscritas

Medido a través de: Número

Código: 0600G128

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de ejecución del proyecto.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

Total: 3
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Subprograma presupuestal

0604 RED URBANA                                                                                                                                                                                         

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2499  - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Transporte
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión BARRANCABERMEJ
A

Municipios Propios 0 $458.436.060,00

1 $0,00

2 $339.447.214,00

Total $797.883.274,00

Total Inversión $797.883.274,00

Total $797.883.274,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Modernizar la Inspección de Tránsito y 
Transporte en lo relacionado a infraestructura , 
atención al usuario, procesos y gestión 
administrativa para posicionar la imagen 
institucional durante el presente cuatrienio.

Infraestructura física de 
la ITTB modernizada. 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestión y 
rendición de cuentas de la 
entidad.

 Se espera 
cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Sedes adecuadas Sedes adecuadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de ejecución del 
proyecto.

 Se espera 
cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adecuación de los módulos de trabajo la 
ITTB(*)
1.1.2 - Adecuación red estructurada, sistema 
eléctrico, central de cómputos de la ITTB.
1.1.3 - Interventoría para la Adecuación de los 
módulos de trabajo, Adecuación de red 
estructurada, sistema eléctrico, central de 
cómputos de la ITTB.
1.1.4 - Suministro de muebles y enseres para la 
Guardia de la ITTB.
1.1.5 - Suministro e instalación de torniquete para 
el control de acceso de los usuarios y personal de 
la Inspección de Transito y Transporte de 
Barrancabermeja.
1.1.6 - Compra de sistema de protección contra 
descargas eléctricas atmosféricas.
1.1.7 - Suministro e instalación de aire 
acondicionado central de 25 TR para la 
Inspección de Transito y Transporte de 
Barrancabermeja.
1.1.8 - Reparación de placa y cubierta de las 
instalaciones de la Inspección de Transito y 
Transporte de Barrancabermeja.

Nombre: Actas de recibo 
suscritas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   3.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Se espera 
cumplir a 
cabalidad con 
todas las 
actividades 
planeadas del 
proyecto.

(*) Actividades con ruta crítica
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